

ПЛАН

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг («дорожная карта») на период до 2030 года в Томском государственном педагогическом университете

Учебный корпус № 1

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления в нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Устройство доступных санитарно-гигиенические помещения	До 31 декабря 2016г.
2	Устройство при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, план здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017г.
3	Приобретение транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2016г.
4	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2018г.
5	Устройство в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2019г.
6	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2018г.
7	Устройство стоянки для автотранспортных средств МГН	До 31.12.2016г.

Учебный корпус № 2

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления в нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Устройство доступных санитарно-гигиенические помещения	2018г.

2	Устройство при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, план здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017г.
3	Приобретение транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2020г.
4	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2025г.
5	Устройство в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2019г.
6	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2020г.
7	Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2016г.

Учебный корпус № 4

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления в нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Устройство доступных санитарно-гигиенические помещения	2018г.
2	Устройство при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, план здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017г.
3	Приобретение транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2020г.
4	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2025г.
5	Устройство в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2019г.
6	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2020г.

7	Обустройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2016г.
---	-------------------------------------------------------------	--------

Учебный корпус № 5

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления в нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Устройство доступных санитарно-гигиенические помещения	2018г.
2	Устройство при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, план здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017г.
3	Приобретение транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2020г.
4	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2025г.
5	Устройство в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2019г.
6	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2018г.
7	Обустройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2016г.

Учебный корпус № 6

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления в нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Устройство доступных санитарно-гигиенические помещения	2018г.
2	Устройство при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, план здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017г.
3	Приобретение транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2020г.

4	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2025г.
5	Устройство в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2019г.
6	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2018г.
7	Устройство пандусов	2020г.
8	Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2016г.

Учебный корпус № 7

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления в нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Устройство доступных санитарно-гигиенические помещения	2018г.
2	Устройство при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, план здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017г.
3	Приобретение транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2020г.
4	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2025г.
5	Устройство в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2019г.
6	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2018г.
7	Обустройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2016г.

Учебный корпус № 8

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления в нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Приобретение транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2020г.
2	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2025г.
3	Устройство в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2019г.
4	Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2016г.

Учебный корпус № 9

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления в нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Устройство доступных санитарно-гигиенические помещения	2018г.
2	Устройство при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, план здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017г.
3	Приобретение транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2020г.
4	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2018г.
5	Устройство в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2019г.
6	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2018г.
7	Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2016г.

Общезитие № 2

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления в нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Устройство при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, план здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017г.
2	Приобретение транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2025г.
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2025г.
4	Устройство в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2019г.
5	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2018г.
6	Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2016г.

Общезитие № 3

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления в нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Устройство доступных санитарно-гигиенические помещения	2018г.
2	Устройство при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, план здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017г.
3	Приобретение транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2025г.

4	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2025г.
5	Устройство в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2019г.
6	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2018г.
7	Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	До 31.12.2016г.

Общезитие № 4

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления в нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Устройство доступных санитарно-гигиенические помещения	2018г.
2	Устройство при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, план здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017г.
3	Приобретение транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2020г.
4	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2025г.
5	Устройство в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2019г.
6	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2018г.
7	Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	.2017г.

Спортивно-оздоровительный комплекс

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления в нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Устройство доступных санитарно-гигиенические помещений	2018г.
2	Устройство при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017г.
3	Приобретение транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2020г.
4	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2025г.
5	Устройство в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2019г.
6	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2018г.
7	Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2016г.

Председатель комиссии:

проректор по экономическому развитию и хозяйственной деятельности



Медведев И.Б.

Секретарь комиссии:

начальник отдела охраны труда и пожарной безопасности -



Банникова М.С.


Члены комиссии:

проректор по организационно-учебной деятельности -



Санникова И.Г.

начальник отдела капитального строительства и ремонта



Сваровский П.Г.

председатель Всероссийского общества инвалидов Томского регионального отделения

Филиппов А.А.